



Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Kornati



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠAI PRIRODE

Klasa: 612-07/12-70/22

Ur. broj: 2182/1-15/5-03-14-5

Murter, 23. siječnja 2014. godine

Izvešće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu.

Tema 1 PRIRODNE VRIJEDNOSTI

ZAŠTITITI I OČUVATI PRIRODNE VRIJEDNOSTI PODRUČJA		
Istražiti i pratiti stanje ciljanih vrsta i staništa u moru		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
AA1	Kartiranje morskih staništa prema Direktivi o staništima Europske unije – naselja posidonije	Izvršeno
AA2	Uspostava sustava praćenja stanja naselja posidonije (<i>Posidonia oceanica</i>)	Izvršeno
AA3	Praćenje stanja populacije dobrog dupina (<i>Tursiops truncatus</i>)	Izvršeno
AA4	Evidentiranje nalaza morskih kornjača	Izvršeno
AA5	Istraživanje stanja koraligena	Izvršeno
AA6	Praćenje stanja ribljeg fonda	Izvršeno
AA7	Evidentiranje nalaza periske (<i>Pinna nobilis</i>)	Izvršeno
AA8	Batimetrijsko-biocenološko istraživanje morskog dijela parka	Izvršeno
Istražiti i pratiti stanje ciljanih vrsta i staništa na kopnu		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
AB1	Utvrđivanje vrsta i brojnosti šišmiša	Nije izvršeno - ovu aktivnost planira obavljati DZZP na nivou svih NP/PP-ova u Hrvatskoj
AB2	Uspostava sustava praćenja stanja vegetacije kamenjarskog pašnjaka	Nije izvršeno - ponuđena cijena izvršenja bila je previsoka, a DZZP planira raditi vegetacijske karte NP/PP-ova u mjerilu 1:25.000
AB3	Utvrđivanje brojnosti i rasprostranjenosti ptica	Izvršeno
AB4	Inventarizacija ciljanih vrsta i revitalizacija slatkovodne lokve u polju Tarac	Nije izvršeno - lokva nije presušila u 2013. godini
Istražiti i pratiti stanje fizikalno-kemijskih parametara		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
AC1	Izrada sedimentološke (granulometrijske) karte podmorja	Izvršeno
AC2	Uspostava sustava praćenja fizikalno-kemijskih parametara morske vode	Nije izvršeno - nije nabavljen uređaj za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara morske vode s obzirom da je pristigla samo jedna ponuda
Spriječiti pojavu i/ili širenje invazivnih vrsta		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
AD1	Uklanjanje alepskog bora	Izvršeno
AD2	Nadzor pojave i širenja algi iz roda <i>Caulerpa</i>	Izvršeno
AD3	Nadzor pojave ostalih invazivnih vrsta	Izvršeno

Tema 2 KULTURNA BAŠTINA I TRADICIJSKE VRIJEDNOSTI

<i>ZAŠTITITI I OČUVATI KULTURNU BAŠTINU I TRADICIJSKE VRIJEDNOSTI PODRUČJA</i>		
<i>Rekognoscirati i konzervirati kulturnu baštinu</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
BA1	Rekognosciranje i konzervacija utvrde Tureta	Izvršeno
BA3	Rekognosciranje i konzervacija ranokršćanske bazilike kod polja Tarac	Izvršeno
BA12	Podmorska istraživanja kod otočića Bisaga i u uvali Opat	Nije izvršeno - djelatnici Sveučilišta u Zadru koji obavljaju ove radove nisu osigurali financijska sredstva za realizaciju projekta
<i>Očuvati tradicijske vrijednosti</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
BB1	Rekonstruiranje suhozida	Izvršeno
BB2	Održavanje puteva i staza	Izvršeno
BB3	Pomoć lokalnom stanovništvu u prijevozu maslina iz Kornata u Murter	Izvršeno

Tema 3 POSJEĆIVANJE

UNAPRIJEDITI SUSTAV POSJEĆIVANJA I RAZGLEDAVANJA		
<i>Uspostaviti mjesta i intenzitet posjećivanja pojedinih lokacija</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
CA1	Izrada projektne dokumentacije za uspostavu sustava sidrenja i privezivanja	Nije izvršeno - nije dobivena lokacijska dozvola za dvije lokacije (Vrulje i Lavsa) na kojima je planirano postavljanje sustava za sidrenje i privezivanje
<i>Uspostaviti sustav posjetiteljskih centara</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
CB1	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju rive Posjetiteljskog centra „Vrulje“	Nije izvršeno - čekala se potvrda glavnog projekta
CB1	Izrada izvedbenog projekta za Posjetiteljski centar „Vrulje“	Nije izvršeno - čekala se potvrda glavnog projekta
CB2	Izrada idejnog rješenja Poslovno-posjetiteljskog centra u Murteru	Nije izvršeno - čeka se donošenje prostorno-planske dokumentacije Općine Murter-Kornati
<i>Uspostaviti sustav poučnih staza</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
CC1	Postavljanje poučne staze na otočiću Ravni Žakan	Nije izvršeno - nije uspostavljena suradnja s vlasnicima nekretnina na kojima je staza planirana
CC1	Postavljanje geološke poučne table na otoku Mana	Nije izvršeno - nije uspostavljena suradnja s vlasnikom nekretnine na kojoj je staza planirana
<i>Razvijati sustav informiranja</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
CD1	Izrada turističkog vodiča – prijevod na engleski jezik i tiskanje	Izvršeno
CD2	Publiciranje biltena NP Kornati	Dijelom izvršeno - materijali (tekstovi i slike) su u pripremi za internetsko izdanje biltena
CD3	Izrada promotivnih video-materijala (više tematskih ili jedan sveobuhvatniji)	Nije izvršeno - nije pronađena prihvatljiva ponuda
CD3	Izrada brošure o kornatskom podmorju	Izvršeno
CD3	Reprint info-letka	Izvršeno
CD3	Dotisak ulaznica	Izvršeno
CD3	Dopuna suvenira	Izvršeno
CD5	Postavljanje obavjesnih tabli o nedozvoljenom pristupu zonama stroge zaštite	Nije izvršeno - čeka se standardizacija tabli
CD5	Postavljanje tabli za označavanje granica parka	Nije izvršeno - čeka se standardizacija tabli
CD6	Organiziranje edukativnih radionica za turističke vodiče i druge zainteresirane subjekte	Nije izvršeno - nije bilo zainteresiranih subjekata
CD7	Organiziranje „škole u prirodi“ i sličnih edukativnih aktivnosti	Izvršeno

Tema 4 JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK KORNATI“

<i>UNAPRIJEDITI UČINKOVITOST RADA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK KORNATI“</i>		
<i>Unaprijediti suradnju s vanjskim subjektima</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
DA1	Razvijanje suradnje u MedPAN-u	Izvršeno
<i>Unaprijediti rad djelatnika Javne ustanove</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
DB1	Edukacija djelatnika Javne ustanove	Izvršeno
DB2	Nabava dva vanbrodska motora za gumene glisere recepcije	Dijelom izvršeno - nabavljen je jedan gumeni gliser s vanbrodskim motorom
DB2	Nabava novog malog plovila za zbrinjavanje otpada	Izvršeno
DB2	Servisiranje plovnog parka	Izvršeno
DB2	Nabava odora za rad na terenu	Izvršeno
DB2	Održavanje radio veze za vlastite potrebe	Izvršeno
DB2	Osiguranje veza u Murteru za 4 plovila	Izvršeno
DB4	Nabava vatrogasne opreme	Izvršeno
DB4	Uspostava vatrogasnog dežurstva u suradnji s odgovarajućim DVD-om	Izvršeno
<i>Unaprijediti legislativu</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
DC1	Iniciranje izmjena i dopuna Prostornog plana	Dijelom izvršeno - potrebno donijeti Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kornati kako bi se mogle početi aktivnosti na izmjenama i dopunama Prostornog plana
DC3	Usklađivanje općih akata Javne ustanove sa zakonom	Nije izvršeno
	Prevođenje i tiskanje Plana upravljanja	Nije izvršeno - čeka se suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode
<i>Prikupljati i zbrinjavati otpad</i>		
KOD	Akcije/Aktivnosti	Izvršenje
DD1	Uklanjanje otpada s obale i iz podmorja u neposrednoj blizini obale	Izvršeno
DD3	Uklanjanje zaostalih ribolovnih alata s morskog dna	Izvršeno
DD4	Unaprjeđenje sustava prikupljanja i odvoza otpada – servis pres-kontejnera	Izvršeno

Kadrovske potrebe JU - planirano zapošljavanje u 2013. godini

Nacionalni park Kornati - Planirano zapošljavanje u 2013. godini				
Ured ravnatelja				
Radno mjesto	Zvanje	Tip ugovora	Broj novih djelatnika	Izvršenje
Administrativni tajnik – djelatnik za odnose s vlasnicima	VŠS	Na određeno, vlastiti prihodi	1	Nije izvršeno
Pododsjek za tehničke poslove i održavanje				
Radno mjesto	Zvanje	Tip ugovora	Broj novih djelatnika	Izvršenje
Osooblje na poslovima održavanja čistoće	NKV / KV / SSS	Na određeno, vlastiti prihodi	4	Izvršeno
Djelatnik za uređenje i održavanje zelenih površina	KV	Na određeno, vlastiti prihodi	1	Izvršeno
Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost				
Radno mjesto	Zvanje	Tip ugovora	Broj novih djelatnika	Izvršenje
Recepcionar	SSS	Na određeno, vlastiti prihodi	13	Izvršeno
Pododsjek općih i zajedničkih poslova				
Radno mjesto	Zvanje	Tip ugovora	Broj novih djelatnika	Izvršenje
Voditelj pravnih poslova – voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove	VSS	Na neodređeno, vlastiti prihodi	1	Izvršeno

RAVNATELJ

Robert Bobinac, dr.vet.med.